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ARTICULQO 1° - OBJETO DEL LLAMADQO: El objeto del presente llamado es la
Contratacion de la ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra:
“ALCANTARILLA SOBRE A° SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL
COLONIA SAN ROQUE - DEPARTAMENTO FEDERACION - PROVINCIA DE
ENTRE RIOS”

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra,
objeto del presente llamado, asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 56/100 ($ 418.783.892,56).de acuerdo a las
planillas de rubros que forman parte de la documentacion, siendo el Valor del Pliego de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), precios basicos de cotizacion al mes de
SEPTIEMBREde 2024.-

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El
Acto de Apertura de las Propuestas se llevara a cabo en el Centro Cultural “Constantino

Caballaro” de la Ciudad de Chajari, calle 9 de Julio y Salvarredy, provincia de Entre
Rios, el dia Martes 26 de Noviembre de 2024 a la hora 10:00.-

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA Las ofertas podran presentarse
cualquier dia habil administrativo en el horario de 8:00 a 12:30 hasta el dia 25 de
Noviembre en las oficinas de C.A.F.E.S.G. de la Cuidad de Concordia, calle San Juan
N° 2097 (CP 3200), provincia de Entre Rios. El dia Martes 26 de Noviembre de 2024,
unicamente se recibiran propuestas, hasta la hora indicada de apertura, en el Centro
Cultural “Constantino Caballaro”, sito en calles 9 de Julio y Salvarredy de la Ciudad de
Chajari, Entre Rios.

Las ofertas seran unicamente consideradas con precios vigentes al mes anterior al de
la apertura de la Licitacion, no resultando de aplicacion a los fines de la elaboracion
de la misma lo dispuesto en el articulo 2° del presente pliego.

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de las obras se fijo
en CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de
iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de ciento
ochenta (180) dias corridos a partir de la Recepcion Provisional de las Obras. Durante
ese lapso la conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacion
anual, otorgada por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras
y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no
deberd ser inferior a la suma de PESOS UN MIL DIECINUEVE MILLONES
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 23/100($ 1.019.040.805,23).-

ARTICULO _ 8° - CONDUCCION DE_LOS TRABAJOS REPRESENTANTE
TECNICOQO:Para asumir la conducciéon de los trabajos previstos para la Obra, el
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Contratista o su Representante Técnico deberd poseer titulo universitario con
incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas
Industriales o Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profe-
sionales respectivo de Entre Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual debera
acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado
en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de
documentacion - Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el
mismo que figure con ese cargo en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios. Dicho
Profesional podra desempenar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacion en forma
conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos
que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el
Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el depdsito de garantia en
beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las
operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comision de Estudio
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios tal
cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-
administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para
la seleccion del futuro adjudicatario.

5.-La confeccion del presupuesto debera presentarse segun el modelo de la PLANILLA
DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II del presente Pliego,
debidamente completada.

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:La Empresa que haya
trabajado en la Provincia de Entre Rios en los tltimos dos (2) semestres debera presentar
junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del altimo
semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL _SISTEMA DE _CONTRATACION:La
contratacion de las obras se realizard por sistema de Unidad de Medida y Precios
Unitarios.

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -
PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y
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una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La
confeccion del mismo respondera a los lineamientos del ejemplo adjunto en ANEXO I

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES: Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la ndmina
completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N°DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de
la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacioén del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y
equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas ttiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de
las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8- UBICACION ACTUAL:
El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra

ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion,
deposito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.
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COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

I - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto
Autéarquico Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia
de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.-

II - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo — reinsercion; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro
que fuera exigido expresamente por la Reparticion.

III - El incumplimiento de dicha obligaciéon o la mora en el pago de la prima que
correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de
pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por parte
del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion
de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitacion, los proponentes
deberan acompafiar sus propuestas con los analisis de precios de cada uno de los items que
integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%)
del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de
dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucion de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios
del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION
para disponer el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.
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MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.
II) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.

A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camion o vagon en: (Origen)= $ha
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)..........ccoveveueennne. = $/u
*Transporte con camion:
e Kmx U S/Km, = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tunel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$hu
*Pérdidas .............% $/u
————————————— $/u
ADOPTADO.............3/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)— Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en
A).

Cemento.................. t/m3x.........5/t= $/m3

Agregado fino......... m3/m3x.......$/m3= $/m3
Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3= $/m3
Agua.................. m3/m3x............$/m3= $/m3
Madera................ m3/m3x..........$/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg= $/m3
Otros......cvvenene. Kevorrerennnnnnnn ) = $/m3

2) - Mano de Obra
Elaboracioén, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x......$/h = $/m3

Pedn........u......... h/m3x....... $/h= $/m3

OBRA: “ALCANTARILLA SOBRE A° SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL COLONIA SAN
ROQUE - DEPARTAMENTO FEDERACION - E.R.”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

Encofrado, Desencofrado, etc.

Oficial................ h/m3x......8/h = ----- $/m3
Peon.........ccueee. h/m3x......8/h = ----- $/m3
----- $/m3
Vigilancia.....% = -----$/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = - $/m3
----—-—-$/m3
D+2)=..... $/m3+.......$/m3= --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------ /m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P........ovvveeveeees =o=m= $/m3
_Q_ $/m3
LV.A. ., % S/Q....... $/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO........... $/m3
C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -
Z HP Y $

Rendimiento

Amortizacion e Intereses
--Y--$x8h/d + --—---- $x0..../ax8h/d = ---———---- $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles
gasoil: 0,...1/HP. h x Z HP x8h/d x....$/1 = ------ $/d
Nafta : 0,...1/HP. hx Z HP x8h/d x...$/l = ------ $/d
Lubricantes
- Mano de Obra -
Oficiales:.........x .....%/d = ~————-- $/d
Peones:.......... X .....$/d = ==———-- $/d
———————— $/d

Vigilancia:....% = _—=mememee-

COSTO DIARIO------- $/d
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Costo por m3=........ $/d =

veee...m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ S/X= ----
-$/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P......cc...vvvuveee. === $/m3
--Q--$/m3
ILVA........... % S/Queeiiiiii 2 $/m3
COSTO DEL ITEM =~ —-mmmm- $/m3
ADOPTADO........... $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segln el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS
1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes
a) Direccién, Conduccién Y Administracion De Obra
Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
¢) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Etc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Etc.
e) Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta
Automovil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros
Sub Total ))

Numero de Meses )

Total (1)x (2) 3

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRARP. Unitario Gant % Amor $ub total
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(4)x(5)x(6)/100

4

(5

(6)

a) Infraestructura
Letrero de Obra
Galpones
Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos
Laboratorio
Topografia
Etc.

c¢) Herramientas
Carretilla
Palas
Etc

d) Otros

Total

2) NO AMORTIZABLES
Subtotal

(8)

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.
b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Preparacion de Obrador
Desmontaje de Obrador
Etc.
c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.
e) Asesoramiento
Legal y Escribania
Impositivo Econémico
Técnico
Seguridad Industrial e Higiene
Etc.
f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y
Garantias
Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Péliza caucién para garantia de Ejecucion
Etc
g) Otros

(10)

(9)

Y

nitario

Cantidad
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Total (€8))

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

P. Unitario Cantidad
Subtotal
(12) (13)
(14)=(12)x(13)

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Etc.
b) Movilidad
Camioneta
Automovil
Etc.
C) Otros

Total 15)

Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUC-
TIVOS -

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales
o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la
Administracion, contempladas por el Art. 42° de la Ley de Obras Publicas N° 6351 y
Decreto N° 958/79 - S.O.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion
se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de
Diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o petjuicios ocasionados por culpa del
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se
refieren el Articulo 32° y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se
indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del presente Articulo.

29 Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones
del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de la Ley N° 6351, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente formula:

I =kl1*k2*G*(M-Ml)
Donde:
I = Indemnizacion bésica.
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k1l = Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de
perturbacion y a la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion, conforme
a las siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de
Arquitectura, Energia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado,

etc.)

Hasta 1 mes 0,50

Entre 1 mesy 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes
puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre ] mesy 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del
contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del
gremio de la construccion vigente a la fecha de la licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000f masde
30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5
*Que requiere equipos
importantes: 13,5 13 12
-Obras basicas viales o hidraulicas
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el
lapso de perturbacion.
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Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en
el periodo de perturbacion, segun plan de inversiones presentado
por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacion sobrepasa al
abarcado por el plan de inversiones o bien si  este ultimo no
existe.

Estard determinado por el importe que resulte de la
siguiente proporcion lineal:

ML
P
Siendo:
M = Monto del contrato.
L = Periodo de perturbacion (desde el
comienzo hasta la terminaciéon de la
causa)

P = Plazo original de obra.

MI= Monto de obra que debe ejecutarse de
acuerdo al plan de inversiones
actualizado segun la  prorroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se
debera proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacién basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucion del ritmo que no motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original
pactado. Pasado ese lapso se reconocera solamente el 80% de esos importes hasta
proérrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras, con plazo original de contrato, menores de un afio, se la considerara para tal
fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se
reduciran al 30% de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde el
replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion no se hubiese alcanzado a realizar
trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversion contemplada por el plan de obras
para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de
materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante
el periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el
Contratista en su propuesta y aceptado por la Reparticion contratante, o estdndolo sea
retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrird una disminucion dada por el
producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de
perturbacion y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacion sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.
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3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina
en el plan de obras aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la
obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a
los precios del contrato 6 de los analisis de precios agregados a la propuesta 6
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar acta
respecto de los perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el
reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no
hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5° En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el
importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al
mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE_LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O
SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratista, éste podra
reclamar ante la Reparticion. En ningln caso el Contratista podra suspender los trabajos,
ni aun parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su
Reglamentacion, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias corridos de
producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de
aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento
del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el
derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18" -TRABAJOS NOCTURNOS EN DiAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:Se
prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de

descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora
trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de
contener:
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* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento
de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presto autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse
a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones,
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la
Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
vigentes establecen para el personal a sus 6rdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por cuenta
del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion,
computandose como tales las que excedan el horario de la Administracion Publica,
considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segiin su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total y permanente
mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el numero de horas que tenga asignada la
jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a
una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese
lapso.

Bonificacion por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora establecida
se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.

-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el
50%.-

Deduccion de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones
e indemnizacion anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se
expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion,
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seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal
auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-
TISTA: Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos
fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o
ferroviarias, destinados a la instalacion de depositos para sus elementos de trabajo,
materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20°- REGIMEN DE MULTAS:

I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:
a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara

en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el
monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% e 1%
6 a 10%.cciiiiiiene, 3%
1T a 15%.ciiiiece 6%
16 a 20%.cccoeeviniiieienne 8%
21 a2 25%ecceieiee 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y dardn motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se
prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa a partir del
primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que
se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10 o/0oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil
(20 0/00) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos ¢ Inversiones tendran caracter
provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e
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Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro
del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran
aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucioén no generara pago de
intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al
que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso,
para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, sera el
importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos
diferentes segun grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En lugar
del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras
a ejecutar” de la ultima modificaciéon de obra aprobada. De esta
manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos
origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de
adelantos por acopios de materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos
parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda,
el Contratista sera pasible de la aplicacion de los siguientes porcentajes en
concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes contractuales de
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora..................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes....................... 5 o/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes..........c..cecueue.. 6 0/00 (seis por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 0/00 (siete por mil)
por cada semana o fraccion.
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Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en
todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a
los plazos vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en
concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso
el Contratista debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias
corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

IL.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicacion de las siguientes
penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO
CIVIL - ..
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la
INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

III. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la
Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hard pasible a una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma
anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivard una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio
motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia
de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA
EJECUTADA:F] Contratista deberd presentar una vez finalizada las obras, planos
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conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director Técnico de la
Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en
escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel
vegetal de 90 grs. La presentacion titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran de indole
similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rotulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera de
iguales caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten
los planos o el rotulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa,
antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la
Administracion, ser acompafiados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de
garantia, requisitos sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Asimismo deberda confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la
Administracion los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones pagas a su costa.
Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales, gestionando
y tramitando su aprobacion, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en
dicho caso a la Administracion los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o aprobacion de
los planos de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista,
quien debera incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos
de copias respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo
establecido en este articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los
gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra y
de senalizacion, deberan ejecutarse segun los graficos adjuntos respetando exactamente lo
diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo propuesto en
ANEXOS I y IV..

El Contratista, dentro de los quince (15) dias corridos de la firma del Acta de Inicio de los
Trabajos y Replanteo, debera colocar dos (2) carteles en el lugar de las obras de acuerdo al
grafico del ANEXO III, y donde oportunamente la Inspeccion de obra indique, quedando
obligado a su conservacion en buen estado, reponiéndolos en caso de destruccion en igual
plazo.

Durante la ejecucion de las Obras y hasta su recepcion definitiva los letreros deberan ser
mantenidos por el Contratista en perfecto estado de conservacion, debiendo retirarlos una
vez finalizada la misma. El contratista, antes de comenzar con los trabajos en la via
publica deberd contar con carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como minimo ,
acuerdo a lo indicado en el ANEXO IV. Debe asegurarse la conservacion de los mismos
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durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspeccion verifica que
su estado no permite ser reparado.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:La Reparticion podra
formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen los
interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los participantes. Dichas
comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la
fecha establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta tltima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS
DE LLUVIAS:EI Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se
vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos
recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los
seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que
llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar
su Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando
las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de
precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculard de
acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de
Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en
el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el
trimestre considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro de
Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose asi el
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se
considerard normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho
mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres
meses y fraccion.
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CALCULO DE LOS DiAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la
lluvia caida y el numero de dias de precipitaciones ocurridos pueden
presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prorroga
p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga
Total de dias de prorroga: a+b
CASO B
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC >PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL

Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prorroga
p

Total de dias de prorroga: a

CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga
Total de dias de prorroga: b
CASO D
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL
No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.
EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al
correspondiente a la obra.
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ANO |Enero|Feb |Marzd Abril Mayo |Junio |Julio | Agosto [Sept |Oct |Nov | Dic
70 136 [327 [140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136 187 (37 30 140 |154 108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 |115 120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 184 |[156 180 122 |34 117 109 111 |146 412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de
Lluvias los valores de milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm.
Agosto: 14+34+ 30+81 + 15+ 109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 +140+25+42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. =1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 542+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto:  2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

PD.L.=_70 = 11.7 dias

6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P= P.MM.L = 179.5 mm = 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias
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Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias

Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre: 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm179.5 mm
23 dias  11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=275mm - 179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b =23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacion del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho
(18) dias.

ARTICULO 25°- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:En los casos en
que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacién una mejora porcentual sobre el
importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan seran afectados
por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26°- REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:La
Administracion comunicara al Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15)
dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del plazo
de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.
En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de
su representante autorizado, estableciendo marcas, sefales, estacas, mojones, puntos fijos
de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.
En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios
para las obras a ejecutar y se efectuard integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
debera comprender como minimo, una seccién continua de la Obra, en la que se pueden
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
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precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de
la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase
fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se
le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que serd firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y
que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser
presentado dentro de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no
efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no concurriese al replanteo inicial se fijard una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos
de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la
Administracion, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de
testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracion declarar rescindido el Contrato
con las penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse
dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha del primer
replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira ninguna ampliaciéon en
virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27°- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:

El contratista proveera dentro de los diez (10) dias de la firma del contrato de
adjudicacion, los siguientes elementos para la Inspeccion, cuya propiedad de los mismos,
terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucion de la misma, quedara
como propiedad de la Comision, o puede ser devuelta después de la recepcion definitiva
de la obra, con afectacion exclusiva a la obra de referencia.

Los elementos son, a saber:

a) Elementos para la Inspeccién

Oficina para la Inspeccién

La Administracion pondra a disposicion de la Inspeccion una oficina para su uso durante
el plazo de ejecucion de la Obra, por lo que la contratista no deberd contemplar gasto
alguno por este concepto. Se debera prever dentro del obrador de un espacio libre
equipado con mesa y tres sillas como minimo, bien ventilado para uso de la inspeccion
Equipamiento De Oficinas
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La Contratista deberd proveer papeleria e insumos de libreria, e insumos de computacion
por un monto equivalente a PesosDiez Mil ($ 10.000,00) por mes.

Movilidad 1

La movilidad que la Contratista debera poner a disposicion de la inspeccion mientras dura
la obra es la siguiente:

1 (Un) vehiculo, en buen estado, con no mas de cinco (5) afios de antigliedad, con la
potencia y mecanica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la obra, a
disposicion de la Direccion de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para movilidad de la
inspeccion en el cumplimiento de sus fines y en el control de los frentes de obra.

Con las siguientes caracteristicas: motor nafta o diesel, equipado con aire acondicionado,
direccion asistida, de primera marca, y equipado con todos los elementos exigidos por la
Ley Nacional de Transito vigente, y con todos los accesorios que el mismo traiga de
fabrica. El vehiculo estara patentado y asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el
valor total, con la renovacion de polizas hasta la Recepcion Provisoria de la obra. Todos
estos gastos seran tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo ademas, cochera,
peajes, estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento.

Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4) lavados y
la provision de 300 litros de combustible por mes hasta la Recepcion Provisoria de la
obra. La unidad debera ser entregada a la Administracion dentro de los cinco (5) dias
habiles de firmado el Contrato, con toda la papeleria pertinente que certifique la propiedad
del vehiculo de referencia.

Este vehiculo sera para exclusivo uso de la Inspeccion de la obra, durante el plazo de
ejecucion de la misma, y hasta la recepcion provisoria.

Elementos de seguridad.-

El contratista proveera a la inspeccion de la ropa de trabajo y elementos de seguridad
adecuada en funcion de la tarea a desarrollar y la época del afio de que se trate.-

Proveera:

Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de calidad reconocida
acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley 19587 y 24557 y sus Decretos
Reglamentarios) para todo el personal que compone la inspeccion.-

FORMA DE PAGO.

Lo descrito en el presente pliego no recibira pago en forma directa, debiendo distribuirse
su costo en los gastos generales.

b) Elementos para la Reparticion

b.1

1 (UNO) impresora plotter color sistema continuo de fabrica tipo EPSON SURECOLOR T3170x
o similar

CARACTERISTICAS MINIMAS:
e Tecnologia de impresidncabezal-gotabajodemanda.
e Simple funcién.
e Con conectividad Wi Fi.
e Con puerto USB.
e Conexionesmoviles Wi Fi direct.

e Resoluciénmaxima de impresion en color 2400pppx1200ppp
e Voltaje 220V
e Precisidn Core Micro TFP de 4 canales
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e Velocidad de impresién: Impresion en formato A1/D en 34 segundos.

e Sistema de operacion: Mac OS X 10.15.x,10.14.x,10.13.x,Mac OS X
10.12.x,10.11.x,10.10.x,10.9.x,10.8.x y 10.7.x

e Windows 10,8.1,7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista y Windows XP.

e Temperatura: En operacion: 10°C a 35°C

e Nivel de sonido en operacién<= 32dB(A)

e Largo maximo de impresionlimitadopor la aplicacidn, sistemaoperativo y controlador/RIP
usados

e Anchomaximo del papel: 24”

e Tamanominimo de lashojassueltas: 8.27x11

e Anchominimo del papel: Roll 13/sheet 8.27

e Manejo de papel en rollo con cortadorautomatico o manual
e Pantallatactil de 4.3

e Garantia minima 1 afio de fabrica

e Con mesa soporte
Ademas, debera proveer:

1 (UNO) IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION TIPO EPSON ECOTANK L8180 CON WIFI
NEGRA 220V -IMPRIME HASTA A3 -COPIA-ESCANEA

Conectividad avanzada WI-FI 4, WI FI DIRECT y red Ethernet para grupos de trabajo.

ESPECIFICACIONES:
e |mprime, escanea y hace copias.

e Impresion doble faz manual.

e Tecnologia de impresion: Inyeccidn a tinta.

e Tiene entrada USB.

e Capacidad maxima de 100 hojas.

e Soporte papel tamaiio A3, A4, Carta, Legal, etc.

e Incluye accesorios.

e Practica y funcional tanto para uso personal como profesional.

Muy importante

Es OBLIGATORIO adjuntar folleto, ficha técnica y/o cualquier informacion adicional que justifique el
cumplimiento de lo solicitado por pliego. Si esta documentacion no es adjuntada, la COMISION puede
asumir el no cumplimiento por imposibilidad de evaluacion de los elementos ofertados. En caso de que el
equipamiento incluya software, deberd indicarse el software preinstalado que contiene.

Debe Presentarse OBLIGATORIAMENTE la/s factura/s de Compra Correspondiente a fin de poder
Inventariar los bienes al Patrimonio de la Comisién y la Provincia de Entre Rios. -

FORMA DE PAGO.
Lo descrito en el presente pliego no recibira pago en forma directa, debiendo distribuirse
su costo en los gastos generales.

Elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas con
detalle de todas las caracteristicas lo mas exacto posible -

Vehiculo debera dejarse aclarado: La contratista deberd mantener la provision de
Combustible y demds insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en general) que
correspondan al vehiculo, durante la ejecucion de la obra.-
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En los casos que los mismos no reunan las condiciones exigidas la contratista debera
proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las
observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista debera acompanar
fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera de
servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales,
Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que origine la provision, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.- Los elementos seran entregados en los Organismos
indicados y en el detalle, pudiendo el Comitente suspender la emision de los Certificados
de Obras hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los
elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.-

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccion de la obra estara a cargo
de profesionales de la Comision. Los gastos de la Inspeccion quedan a cargo de la
Administracion, no debiendo la contratista incorporarlo dentro de sus costos.

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO
PROVINCIAL a través de la Resolucion N° 2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de
1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacion de la Resolucion N° 585/91 del
Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacion, para reconocer la
compensacion financiera por el plazo de pago previsto en lo distintos contratos y de
acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N° 941/91. DEROGADO DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN DECRETO N° 288/2007 GOB.

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE_TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista debera presentar con 48 horas de
anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Seguros por Accidentes de Trabajo:contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del
trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica,
incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinsercion, de todo el personal empleador
y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un
seguro de idénticascaracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para
la Inspeccion.-

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior alI TREINTA (30,00%.) POR
CIENTO del valor del presupuesto oficial.-

ARTICULO 31.°- VARIANTES — NO SE AUTORIZA

ARTICULO 32° - ANTICIPO — Se otorgara un anticipo financiero de hasta el 30 %
del monto contratado-

ARTICULO 33° - ACOPIO - NO SE AUTORIZA
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ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente obra tendra
como estructura de ponderacion de los insumos principales la siguiente: Tabla segiin
Resolucion 1297 MPIIyS(Anexo Decreto N° 2715/16 MPIIyS. Obras de Ingeniera -I11
Hidraulica -1 - Canalizacion para prevencion de inundaciones. ( Decreto N°2715/16

MPIYS y Resolucion N°1178/17 MPIyS).

COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE
OBRA: ALCANTARILLA A° SAN GABRIEL - COLONIA SAN ROQUE - DPTO. FEDERACION - PROV. DE ENTRE RIOS

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS

INSUMO Cod. Descripcion %
MANO DE OBRA 12 Oficial 29,72%
EQUIPO 16.2 Camion volcador - 320/340 HP - chasis corto 6,78%
COMBUSTIBLE 16.1 Gas Qil 13,76%
AGLOMERANTES 2.7 Hormigon Elaborado 40,91%
AGLOMERANTES 3.1 Arena comun 3,47%
METALICOS 113 Chapa HeG? 5,36%
100,00%
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO I

- MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION — PLANILLA TIPO (art. 12°) -
ANEXO VI

PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES

OBRAL ...t
LICITACION NFO: oo e e e e e oo e oo e e e e e e e e ee oo
OFERENTE: ..o oo e e 2o e e e e e e e oo e oo e e e e e e e s e e e ee e e ee e see e ee e
PLAZO DE OBRA:........o.ooeooeeoeeeeeeoeeeeeeeeeee oo e e ee e eeeee e ee e e e e e eeeeeeeeeeeeeeee e ee e seeeee e seeseeseeeseseseeeseees
TEM TEM , CANTIDAD MONTO MESES OBRA MESES
Nro. DESCRIPCION % ACUM.[%]
1 [2 [3 [4 |5 1123
% |% 100
% | % |% 90
% % |% |% 38
% % |% 60
% [% |% |% |50
% |% |% |% |40
% | % 30
% |% | % 20
% |% |% |% |10
% 1% |% % |°
EJECUCION PARCIAL (%)

Firma y aclaracion de la Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

LUGAR y FECHA
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO 11
PLANILLA PRESENTACION DE PROPUESTAS

(@] 2] USSP

OFERENTE ...ttt )

COTIZACION A VALOR DEL MES DE: .....ctiiiiiiiieities e — CONFORME ARTICULO 4° P.C.C. -

RUBRO ITEM ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO INCID.
Nro. DESIG. MEDIDA UNITARIO UNITARIO TOTAL %

(en numero) (en letras)

1 XXX XXX
1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX XXX
1.2 M3 XXX XXX XXX XXX

2 XXX XXX
2.1 XXX M2 XXX XXX XXX XXX
22 XXX M2 XXX XXX XXX XXX

MONTO TOTAL ($) 100%

COTIZO LA OBRA:“ALCANTARILLA SOBRE A° SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL COLONIA SAN ROQUE - DEPARTAMENTO FEDERACION -
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
POR UN MONTO TOTAL DE: PESOS........ccoovoeoeoeooeeoeeeeeeeeeeeeseseeeoeeseseeeeoeeseeeeeeeseesesesesesseeoeeseesseoeoseseeeeeoeseseeeneees [ )

Firma y aclaracion del Oferente
LUGAR y FECHA. ...

Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los items y rubros, respetando lo indicado

en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc.
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO: 111
CARTEL DE OBRA

—_ GOBIERNO DE ENTRE RIOS

S CAFESGC

Comision Administradora para el Fondo Especial d¢ SALTO GRANDE

0BRA:  ALCANTARILLA SOBRE A° SAN GABRIEL
CAMINO VECINAL COLONIA SAN ROQUE

DEPARTAMENTO FEDERACION
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

2.00 Mts

LICITACION PUBLICA N° 08/2024

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS
MONTO DE OBRA: $
O CONTRATISTA:

3,00 Mts.

CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA

a) Medidas: Ancho: 3,00 m; Altura: 2,00 m
b) Material: Chapa BWG N° 22 6 panel Fibroécil 3mm, con bastidores de madera.

c) El fondo del Letrero sera de color azul y las leyendas se pintaran en blanco, al igual

que el armazén y los soportes.

d) Debera incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Fecha de Terminacion,

Plazo de ejecucion y Nombre de la Contratista, respetando el formato indicado en el

grafico del presente pliego
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO IV
CARTEL DE SENALIZACION

1,50 ‘ 1,50

0,25 \

| | oz y
1 4@ DESVIO : W i
OBRA -

0,90
0,90

g CT g OT
- N - S
o ALTO GRAND o
2 3
o o
Bastidor de madera Bastidor de madera
Cartel de Chapa lisa Cartel de Chapa lisa
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